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DECISION DU MAIRE

N° 89 DATE
31 janvier 2025

Conclusion d’un acte modificatif n°1 au lot n°9, ascenseur du marché n°23-027, relatif aux travaux de
construction d’un conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique

Le Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L. 2122-22, 4éme glinéa, L.2131-1 et
suivants,

Vu le Code de la commande publique, notamment l'article R. 2194-8,

Vu la délibération n°2 du Conseil municipal du 11 juillet 2022, portant délégations accordées par le conseil
municipal au Maire,

Vu la décision d’attribution n°497 en date du 13 juin 2023, attribuant le marché a la société TK ELEVATOR
FRANCE, sise rue de Champfleur - ZI Saint Barthelemy - BP 50126 - Cedex 01 & ANGERS (49001),

Vu le budget communal,
Vu le projet d’acte modificatif,

Considérant que suite au litige avec les avoisinants, au sujet de la pose des échafaudages nécessaires a la
sécurisation de la démolition et & la modification de la méthode de démolition, ayant entrainé un allongement
de la durée du chantier, la durée du marché et les délais d’exécution sont prolongés comme suit :

- la durée du marché est prolongée jusqu’au 31 décembre 2026,

- les délais d’exécution sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2025.

DECIDE :

Article 1:
De conclure un acte modificatif n°1 avec la société TK ELEVATOR FRANCE, sise rue de Champfleur - ZI
Saint Barthelemy - BP 50126 - Cedex 01 & ANGERS (49001), ayant pour objet :

- la prolongation de la durée du marché jusqu’au 31 décembre 2026,

- la prolongation des délais d’exécution jusqu’au 31 décembre 2025,

Article 2 :
De fixer les dépenses supplémentaires définies comme suit :
- L’avenant n’a pas d’incidence financiére.

Article 3:

Le présent acte administratif peut faire I'objet d’'un recours pour excés de pouvoir dans un délai de deux mois
a compter de 'accomplissement des mesures de publicité (publication, affichage ou notification), auprés du
Tribunal Administratif de Versailles (56, avenue de Saint-Cloud, 78000 Versailles) ou par voie dématérialisée,
sur le site www.telerecours.fr.
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Article 4 :
Une ampliation de la présente décision sera adressée a Monsieur le Sous-Préfet de I'arrondissement de
Saint-Germain-en-Laye.

Le Maire,

Vice-Présidente de la Communauté Urbaine
Grand Paris Seine et Qise,

Conseillére régionale d’lle-de-France,

e -

Sandrine BERNO DOS SANTOS
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